



CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN DECRETO 2012 II SEMESTRE 2019

Actividad	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Socialización del Decreto 2012 y la resolución por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento de acreditación de la condición de creador y gestor cultural e identificación de creadores y gestores culturales	Permanente	Permanente
Identificación y registro de la información de los creadores y gestores culturales en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Cultura	5/08/2019	15/09/2019
Consolidación y ajustes de la información por el Ministerio de Cultura y los municipios de las bases de datos de creadores y gestores culturales identificados en los municipios y distritos.	16/09/2019	17/09/2019
Cruce de información con Colpensiones para definir viabilidad de creadores y gestores culturales que cumplen con los requisitos (No incluye cálculo actuarial)	18/09/2019	29/09/2019
Municipios subsanan situaciones de no viabilidad y el Ministerio remite base actualizada a Colpensiones	30/09/2019	10/10/2019
Actualizar viabilidad de ingreso con las novedades enviadas para subsanación	11/10/2019	25/10/2019
Colpensiones realiza cálculo actuarial y envía al Ministerio de Cultura	26/10/2019	12/11/2019
Ministerio envía comunicación con cálculo actuarial y priorización a municipios	13/11/2019	14/11/2019
Solicitud por parte del municipio para realizar calculos inferiores al 30%	14/11/2019	22/11/2019